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Nome attività Durata

Preparazione area di cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 2 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2 g

Opere in progetto 26 g

Scavo a sezione obbligata 4 g

Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi meccanici) 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Posa di massi 12 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro)1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali4 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 2 g

Pulizia di sede stradale 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Montaggio di guard-rails 2 g

Smantellamento area di cantiere 1 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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